

107 學年度「北區前導學校」計畫執行要項如下表：

核心學校全學年必須參與一門選修課程以及一門必修課程；

中堅學校與導入學校必須參與兩門選修課程與一門必修課程

時間	工作事項	備註
107 年 8 月底 -9 月中	1. 召開縣市政府代表+核心學校會議 2. 召開諮詢輔導專家會議	
9 月底前	各核心學校排定群組學校活動日期	助理蒐集
107 年 10 月 初 (10/3 日 下午或 10/9 日上午)	1. 邀請 10-15 位諮詢輔導委員 2. 召開諮詢輔導委員會	每人負責關心與參與兩個群組 學校活動
10 月-1 月	諮詢專家參與兩個群組學校活動 1 次	
107 年 10 月 -108 年 5 月	各講師團隊召開協作夥伴會議	
10 月 16 日 (選修) (二)	工作坊一：十二年國教精神特色與彈性學習 課程建構 文小國小 ✓	以導入學校課程領導人為主 (校長+主任或核心教師，每校至 多 3 人)
11 月 6 日 (選修) (二)	工作坊二：素養導向教學設計 I ✓	以導入學校教務主任+教師為主 (每校至多 3 人)
12 月 18 日 (選修) (二)	工作坊三：素養導向學習評量 台小 / 新北 ✓	以中堅與核心學校教師為主 (每校至多 3 人)
1 月中旬	諮詢專家期中會議	
3 月-6 月	諮詢專家參與兩個群組學校活動 1 次	
3 月 19 日 (選修)	工作坊四：素養導向教學設計 II 台小 / 新北 / ✓	以導入學校教務主任+教師為主 (每校至多 3 人)
5 月 16 日	工作坊五： 1. 素養導向學習評量 (上午) 文小 2. 學校本位課程計畫 (下午) ✓	以導入學校和中堅學校為主 上午：教師代表 下午：課程領導人+核心團隊
6/18-7/5 日 之間(必修)	期末分享會：素養導向教學與評量、彈性學 習課程、學校整體課程規劃	各縣市教育局處擇日辦理< 可 邀請縣市內非前導學校參加< 觀摩與交流 (全部學校參與)
7 月 20 日		繳交期末報告